

План работы ЦКП «Спектроскопия и оптика» на 2019 г.

1. Комплекс изготовления и тестирования оптоволоконных компонентов

Наименование работы	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
Авиадвигатель-19			19.04-01.10	
РФФИ-19-03			01.01-30.09	01.10-20.12
ИК-ВБР-19			03.07-27.09	
Биолазер 19			23.07-30.09	01.10-31.12
ГЗ Проект II.10.2.4			01.01-30.09	01.10-31.12
ГЗ Проект II.10.2.3			01.01-30.09	01.10-31.12
Усилитель-19			12.08-30.09	01.10-31.12
РФФИ-19-08			21.06-30.09	01.10-31.12
РФФИ-19-17			01.07-30.09	01.10-31.12
РФФИ-19-18			01.07-30.09	01.10-31.12

2. Комплекс дифракционной, плазмонной и интегральной оптики

Наименование работы	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
РФФИ-19-06			01.07-30.09	01.10-31.12
РФФИ-19-07			01.07-30.09	01.10-31.12
Дифракция-19			01.07-30.09	01.10-25.10
СИБОНА-19			01.07-31.07	
Генератор-19			23.07-30.09	01.10-31.12
Проект II.10.2.6			01.07-30.09	01.10-31.12
Проект II.10.2.1			01.07-30.09	01.10-31.12
Проект II.10.2.2			01.07-30.09	01.10-31.12
РФФИ-19-09			01.07-30.09	01.10-31.12

3. Комплекс для исследований материалов методами оптической и терагерцовой спектроскопии

Наименование работы	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
РФФИ-19-04			01.07-30.09	01.10-31.12
РНФ-04-1			29.07-30.09	01.10-31.12
РНФ-15			29.07-30.09	01.10-31.12
ГЗ Проект II.10.2.3			01.07-30.09	01.10-31.12
Зонд-19			27.07-30.09	01.10-31.12
Нета-19			27.07-30.09	01.10-31.12
ГЗ Проект II.10.2.5			01.07-30.09	01.10-31.12
ГЗ Проект IV.35.1.6			01.07-30.09	01.10-31.12
Спектр-19			01.07-30.09	01.10-31.12
РНФ-04			01.07-30.09	01.10-31.12
РФФИ-19-10			01.07-30.09	01.10-31.12
РФФИ-19-12			01.07-30.09	01.10-31.12
РФФИ-19-13			01.07-30.09	01.10-31.12
РФФИ-19-16			01.07-30.09	01.10-31.12

4. Комплекс лазерного прецизионного 3D послойного синтеза термостойких и композиционных материалов

Наименование работы	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
ВОМЗ/АС-2018			01.07-31.07	
ГЗ Проект П.10.2.7			01.07-30.09	01.10-31.12